Tabella 1. Dettaglio delle attività delle persone coinvolte e del relativo impegno. Risorse Umane - interne Risorse Umane - esterne Medico Infermiere. Consulente 3 Consulente 1 Consulente 2 Impegno specialista in specialista in - medici e Ricercatore Ricercatore Medico Consulente 4 Medico **WPs** Tasks (T) Medico in - Medico in mesi/uomo esperto di IA specialista in Chirurgia - sviluppo esperto di IA Dottorando in Borsa di nursing tecnici specialista in Perù Perù per task e Sistemi di Medicina del progetto e Sistemi di IΑ studio Generale e comunitario e formati in interfaccia referente Radiologia referente Elaborazione Elaborazione Specialità Legale cooperazione Perù (tre software ospedale 1 ospedale 2 Chirurgiche unità) internazionale WP1: Gestione e coordinamento di T1.1 - Coordinamento 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 2 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0.25 2 T1.2 - Monitoraggio T1.3 - Disseminazione 0,5 0,5 0,5 1 1 0,5 0,25 0,25 0,25 4,75 T2.1 - Dataset e Architettura 0.25 0.25 0.5 WP2: Modello generativo "Virtual Scanner" 1 1 3 T2.2 - Generazione dataset sintetico 0,5 2 1 0,25 0,5 0,5 4,75 0,25 1,25 0,75 1,5 2,25 0,5 0,5 T2.3 - Addestramento del modello 7 T2.4 - Responsible Al 0.5 0.5 2 1 0.5 4.5 T3.1 - Implementazione backend & UI 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 3,5 2 T3.2 - Collaudo software 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,75 2 6 T3.3 - Installazione in sito 0.25 0.25 0.25 0.25 1 T3.4 - Supporto remoto 1 1 3 T4.1 - Creazione materiali didattici 0,5 1 1 0,5 1 0.25 0.25 4,5 T4.2 - Erogazione corso di formazione 0.25 0.25 0.25 0.25 0.75 1.75 T4.3 - Assessment della formazione 0,5 0,25 0,25 0,25 1,25 T5.1 - Validazione in silico 0,25 0,5 0,5 0,5 3,75 1 1 WP5. Validazione performance e impatto T5.2 - Testing in sito e valutazione delle perform 0.25 0.5 0.5 0.5 0.25 1.5 1.5 11 1 1 3

0,5

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,25

0,5

0.5

0,5

0,5

0,5

0,75

0,75

5,5

5,75

T5.3 - Valutazione impatto sistema sanitario

T5.4 - Valutazione dell'impatto sulla popolazione

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5